



ASSEMBLÉE NATIONALE

13ème législature

armée de l'air

Question écrite n° 2367

Texte de la question

M. Gilbert Le Bris appelle l'attention de M. le ministre de la défense pour connaître le calendrier actuel de réalisation du programme de l'avion de transport militaire A 400 M par Airbus. Cet avion est en effet très attendu par la défense française tant il est vrai que les avions de transport militaire qu'elle possède aujourd'hui ont atteint leur limite d'âge. Des retards ont été pris dans la construction de l'A 400 M. Aussi, il souhaiterait connaître le nouvel échéancier prévu pour la réalisation de cet appareil, dont le premier client est l'armée française.

Texte de la réponse

Le programme de construction de l'avion de transport militaire A 400 M, en faveur duquel la France s'est fortement impliquée, assurera le remplacement des Transall C 160 qui arrivent en fin de vie opérationnelle. Cet appareil quadri-turbopropulseurs, adapté aux nouvelles exigences du contexte géostratégique, sera en capacité d'assurer les missions de transport de personnel et de matériels lourds sur des théâtres d'opérations éloignés des frontières nationales. Il sera également en capacité d'assurer les missions de transport tactique de parachutistes et de matériels en environnement hostile. Pour la France, l'A 400 M répondant à un besoin fondamental des armées, le respect des échéances calendaires est une dimension essentielle du programme. Aussi, la tenue des délais de développement et de production de l'A 400 M fait-elle l'objet d'une attention particulière de la part des services du ministère de la défense. Le contrat d'acquisition a été signé en mai 2003 et la livraison des cinquante avions commandés par la France doit s'échelonner entre 2009 et 2019. Conformément au contrat, la première rotation de l'ensemble propulsif et la présentation de la maquette physique du cockpit sont intervenues respectivement en février et septembre 2006. Des retards dans le programme ont été depuis annoncés en raison de certains problèmes techniques rencontrés par l'industrie pendant le développement. Le démarrage de la chaîne d'assemblage, décalé de cinq mois, a eu lieu fin août 2007. Le premier vol de l'avion, contractuellement prévu en janvier 2008, est désormais planifié au cours de l'été 2008. La première livraison de l'A 400 M à la France, prévue initialement en octobre 2009, est repoussée d'un mois, selon le dernier calendrier présenté par l'industrie.

Données clés

Auteur : [M. Gilbert Le Bris](#)

Circonscription : Finistère (8^e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Type de question : Question écrite

Numéro de la question : 2367

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère attributaire : Défense

Date(s) clé(s)

Question publiée le : 7 août 2007, page 5100

Réponse publiée le : 2 octobre 2007, page 5977